



Team: BD / KW 14

Diagramm 'Erstellt vs. erledigt': Dash ITS Business Digital



Worked Time Chart



Anzahl unerledigte Tickets

9

14

5

Anzahl MTTR nicht eingehalten

6

6

0

Wartend

65

63

-2

Anteil Support

27%

27%

0%

Team: BD / KW 14

#	Issue	+ Create issue	Status	Auftraggeb...	Team		Progress (issue co...	Target start D	Target end D
1	PLAN-1030 CRM Integration Töchtergesellschaften		IN PROGRESS			PROGRESS (DAYS)		16/Dec/20	08/May/21
2	PLAN-767 Produktkennzeichnung mit QR-Code		IN PROGRESS					01/May/20	01/Apr/21
3	PLAN-686 Spaces Online		IN PROGRESS					19/Jul/20	14/Apr/21
4	PLAN-820 Optimierung VC-App		IN PROGRESS					02/Aug/20	30/Apr/21
5	PLAN-313 Website Relaunch .länder		IN PROGRESS					19/Jul/20	30/Apr/21
6	PLAN-358 mySolarlux Registrierungsprozess		IN PROGRESS					15/Jul/20	31/Aug/21
7	PLAN-790 Produktfinder		IN PROGRESS					01/Sep/20	01/Jun/21
8	PLAN-679 Migration mySolarlux in Contens 5		EINGEPLANT						30/Jun/21
9	PLAN-1137 CIS - Customer Information System (Skyp...		IN PROGRESS					13/Dec/20	30/Jun/21
10	PLAN-345 Firewall Renewal 2020 / 2021		EINGEPLANT						
11	PLAN-740 mySolarlux: Einheitliches Web- und App-L...		IN PROGRESS					01/Apr/20	01/May/21
12	PLAN-754 Zugriff Bildmaterial für Nutzer des mySola...		FREIGEgeben					01/Jan/21	01/Mar/21
13	PLAN-819 CRM Direktvertrieb Gesamtprozess		EINGEPLANT						
14	PLAN-412 Ablösung der Uw-Wert-Rechner-APP		OPEN						
15	PLAN-802 Anpassung und Erweiterung Webinar- un...		OPEN					01/Dec/20	30/Sep/21
16	PLAN-800 Online-Shops und Bestellmöglichkeiten		OPEN					01/Feb/21	
17	PLAN-684 Erweiterung der Kommunikationsmöglich...		OPEN						01/Jun/21
18	PLAN-731 CRM Update Version 9.0 / Cloud-Migrati...		FREIGEgeben						

Team: BD / KW 14

Jira-Planung: Nächste 90 Tage (Bis 08.07.2021)			 
 Spaces Online : 1.0.0 GoLive Finale Version 1.0	14.04.2021		2 von 4 Vorgängen erledigt.
 Website Solarlux (slx8134) : 2.6.9 Inhaltsaktualisierungen, Follow- und NoFollow-Tag auf Seiten ermöglichen, Editor-Anpassungen, Button in Tabs	15.04.2021		15 von 16 Vorgängen erledigt.
 CRM : CRM Release 2021/07 Geplante Themen "Laufender Betrieb"; Anbindung Tochtergesellschaften	19.04.2021		Keine Vorgänge.
 Optimierung VC-App : 1.0.0 Neue Version der VC-App mit den Änderungen von aXon	30.04.2021		1 von 10 Vorgängen erledigt.
 Website Solarlux (slx8134) : 3.0.0 Optimierung und Neustrukturierung Zielgruppen und Referenzen mit Active-Locations	30.04.2021		2 von 23 Vorgängen erledigt.